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国信证券股份有限公司 

关于广东奥普特科技股份有限公司 

调整部分募投项目实施进度及部分募投项目 

内部投资结构的核查意见 

 

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东奥普特科技股份

有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”

的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科

创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—

—持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对奥普特调整部分募投

项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核

查情况及核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥普特科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号），公司首次公开

发行人民币普通股（A股）2,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万元，

扣除发行费用（不含增值税）8,249.48万元后，募集资金净额为153,596.90万元。

本次发行募集资金已于2020年12月28日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）于
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序号 项目 
项目总投资

（万元） 

募集资金承诺

投入（万元） 

已累计投入

（万元） 
投资进度 

3 总部研发中心建设项目 30,940.99 30,431,02 8,140.35 26.31% 

4 
华东研发及技术服务中心建设

项目 
12,483.08 12,483.08 6,379.64 51.11% 

5 营销网络中心项目 5,449.90 5,449.90 5,606.57 102.87% 

6 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,099.62 100.66% 

合计 154,106.87 153,596.90 73,925.35 47.97% 

三、本次调整部分募投项目的具体情况 

（一）调整部分募投项目实施进度 

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，

具体如下： 

序号 项目 
原计划项目达到预

定可使用状态日期 

调整后项目达到预

定可使用状态日期 

1 华东机器视觉产业园建设项目 2023 年 7 月 2025 年 7 月 

2 华东研发及技术服务中心建设项目 2023 年 7 月 2025 年 7 月 

（二）调整部分募投项目内部投资结构 

公司拟将“总部机器视觉制造中心项目”、“总部研发中心建设项目”内部

投资结构进行调整，投资结构调整前后对比情况如下： 

1、总部机器视觉制造中心项目 

单位：万元 

序号 投资项目 调整前投资金额 调整后投资金额 

1 建设投资 45,959.83  43,065.91  

1.1 建筑工程及设备购置安装费 43,240.22  39,935.48  

1.1.1 设备及软件购置及安装费 24,738.08  14,075.83  

1.1.2 土建工程费 18,502.15  25,859.65  

1.2 建设工程其它费用 1,380.97  1,876.09  

1.3 预备费 1,338.64  1,254.35  

2 铺底流动资金 13,613.29  16,507.21  

3 项目总投资 59,573.12  59,573.12  

2、总部研发中心建设项目 

单位：万元 
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序号 投资项目 调整前投资金额 调整后投资金额 

1 建设投资       24,716.54   22,371.57  

1.1 软硬件设备投资           9,323.24   7,054.23  

1.1.1 新增设备投入           7,897.76   5,628.74  

1.1.2 新增软件投入           1,425.49   1,425.49  

1.2 场地投入         10,049.80   10,049.80  

1.2.1 建设成本           4,136.55   4,136.55  

1.2.2 装修费用           5,913.25   5,913.25  

1.3 工程建设其他费用 740.10   732.44  

1.4 土地购置款           4,000.00   4,000.00  

1.5 预备费          603.39   535.09  

2 项目实施费用           6,224.45   8,569.42  

2.1 工资福利费           2,741.76   5,671.64  

2.2 项目能耗 66.69   66.69  

2.3 其他投入           3,416.00   2,831.09  

2.3.1 研发材料投入           1,836.00   1,836.00  

2.3.2 其他           1,580.00   995.09  

3 项目总投资       30,940.99   30,940.99  

四、本次调整部分募投项目的原因 

（一）调整部分募投项目实施进度原因 

拟调整实施进度的募投项目“华东机器视觉产业园建设项目”、“华东研发

及技术服务中心建设项目”实施主体均为公司全资子公司奥普特视觉科技（苏州）

有限公司（以下简称“苏州奥普特”），实施地点均位于苏州市吴中区木渎镇。

项目原计划建设期2年，于2023年7月达到预定可使用状态。造成实施进度调整的

主要原因为：（1）募投项目主体建筑造型结构复杂，为保证工程建设的质量和

安全，建筑工程设计图纸反复论证及修改，建筑工程各项前置许可获取时间晚于

预期，项目整体进度延后；（2）募投项目实施至今，均使用临时用电进行施工，

而临时用电无法满足后续生产办公所需。由于前期项目周边市政配电管网不完善

等原因，永久用电工程尚在推进中，项目整体进度延后。 

截止目前，上述募投项目主体建筑已封顶，处于水电、管网、消防、幕墙、

内装、室外道路等辅助工程施工阶段。 

（二）调整部分募投项目内部投资结构原因 

“总部机器视觉制造中心项目”铺底流动资金增加，主要系：经公司与当地

政府主管机构部门申请，东莞市长安镇新星工业园区项目建设房屋容积率由3.0
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变更为4.0，可建筑面积增加，公司拟新增一栋生产办公楼，预期扩大产能相应调

增项目铺底流动资金。 

“总部研发中心建设项目”工资福利费增加，主要系：公司坚持技术为本的

发展思路，长期致力于机器视觉领域硬件和软件的技术研究、产品开发及应用拓

展。上市至今公司加大人才引进力度，研发人员工资福利费增速较快，因此调增

项目工资福利费。 

五、重新论证募集资金投资项目 

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

相关规定，公司对“华东机器视觉产业园建设项目”与“华东研发及技术服务中心

建设项目”进行了重新论证。 

（一）项目建设的必要性 

1、华东区域是机器视觉的重要市场，是公司重点战略布局 

募投项目建设地所在的苏州市位于长三角地区，长三角地区作为我国重要的

先进制造业基地，高端制造产业具有巨大的发展潜力，各类高端制造企业众多，

是公司重要的服务区域。公司通过在苏州地区建设机器视觉生产基地、研发及技

术服务中心，有利于就近服务华东、华北地区客户，缩短服务半径，提高响应速

度，同时也能使潜在客户直观体验公司在各个行业的产品应用和技术支持。 

2、持续的研发和技术能力提升是保持和提高公司的核心竞争力的关键 

公司所处机器视觉行业，是人工智能的一个分支，是实现智能制造的关键、

核心技术之一，持续的研发和技术能力提升是保持和提高公司的核心竞争力的关

键。募投项目“华东研发及技术服务中心建设项目”致力于进行基础研发和新产

品的研发，“华东机器视觉产业园建设项目”通过扩大公司的生产和销售规模，

从而使公司的产品和技术人员获得更多的应用技术的积累的机会和经验，并将实

践经验和需求的累积反馈给基础研发和新产品研发，从而推动公司整体研发和技

术能力的进步。 
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3、项目有利于吸引、培养人才，特别是华东、华北地区的优秀人才，打造优

质的人才团队 

公司的发展壮大离不开优秀人才支撑，通过“华东研发及技术服务中心建设

项目”，为研发人员提供了一个设备完善、资源丰富的研发平台，不仅能够稳定

培养现有的科研骨干人员，还能够吸引更高水平行业领军人才前来公司开展机器

视觉行业前沿富有挑战性的研发工作。打造一支优质的研发团队，为公司提供源

源不断的科研转化支持。 

（二）项目建设的可行性 

1、国家政策支持行业发展 

机器视觉是实现智能制造的关键、核心技术之一，长期以来一直受到国家产

业政策的鼓励和支持，为产业的发展营造了良好的政策环境。 

2、下游应用范围广，行业发展前景良好 

机器视觉让机器拥有了像人一样的视觉功能，甚至，在工业领域，相对人眼

视觉，机器视觉在速度、感光范围、观测精度、环境要求等方面都存在显著优势，
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4、已有的研发能力和技术经验的积累为项目实施提供技术支撑 

公司作为机器视觉行业的知名企业，自创立以来始终坚持自主化的道路，陆

续突破了光源、光源控制器、视觉处理分析软件、镜头、视觉控制器、相机等研

发门槛，推出了具有自主知识产权的产品。同时，通过长时间在行业的实践，积
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交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利

影响，符合公司发展规划。 

本次调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的事项已结

合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍

可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意

投资风险。 

七、履行的内部审议程序 

2023年5月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次

会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构

的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 

八、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为： 

本次调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构是公司根据

项目实施的实际情况做出的决定，项目的实施进度调整符合公司内外部影响因素

和实际经营情况；调整事宜不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。本次调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构事宜已经

公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履行了必要的

决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次

调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公

司调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的核查意见》之签字

盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    保荐代表人：                                   

                    李钦军           唐永兵 

 

 

 

 

 

 

国信证券股份有限公司 

 

年   月   日 

 


