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广东奥普特科技股份有限公司 

关于变更部分募投项目实施地点的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日分

别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关

于变更部分募投项目实施地点的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下

简称“募投项目”）的实施情况，公司决定变更部分募投项目实施地点。现将具

体情况公告如下：  

一、募集资金基本情况 

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥普特科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号），公司首次公开

发行人民币普通股（A股）2,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万

元，扣除发行费用（不含增值税）8,249.48万元后，募集资金净额为153,596.90

万元。本次发行募集资金已于2020年12月28日全部到位，天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）于2020年12月28日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，

并出具了《验资报告》（天职业字[2020]42265号）。 

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户

监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与奥普特视觉科技（苏州）

有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监

管协议》。 

二、募投项目基本情况 

截止 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募



 

集资金使用情况如下（未经审计）： 

序

号 
项目 

项目总投资

（万元） 

募集资金承诺

投入（万元） 

已累计投入

（万元） 
投资进度 

1 
总部机器视觉制造中

心项目 
60,143.85 59,573.12 42,477.16 70.63% 

2 
华东机器视觉产业园

建设项目 
30,659.78 30,659.78 9,660.78 31.51% 

3 
总部研发中心建设项

目 
30,940.99 

59,573.12

 



 

容等均不存在变化。鉴于新实施地址的建设施工规划及具体投资预算尚未完成，

若后续项目总投资额、募集资金投入额发生变化，公司将按法律法规要求履行信

息披露义务。 

四、本次变更部分募投项目实施地点的原因 

“总部研发中心建设项目”原实施地点距离公司东莞总部较远，不利于人员

及设备等资源统一管理，经公司与当地政府主管机构部门重新申请，公司与相关

部门就新地块签订投资意向协议书。该地块毗邻公司东莞总部，便于公司内各部

门人员沟通交流、研发样品的打样及测试，有利于优化资源配置，提升募投项目

实施进度，具有较强的可行性。 

五、重新论证募集资金投资项目 

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

相关规定，公司对“总部研发中心建设项目”进行了重新论证。 

（一）项目建设的必要性 

1.持续的研发和技术能力提升是保持和提高公司的核心竞争力的关键 

公司所处机器视觉行业，是人工智能的一个分支，是实现智能制造的关键、

核心技术之一，持续的研发和技术能力提升是保持和提高公司的核心竞争力的关

键。“总部研发中心建设项目”致力于进行基础研发和新产品的研发，强化技术

领先优势，提高公司盈利能力及核心竞争力，推动公司整体研发和技术能力的进

步。 

2.吸引、培养人才，打造优质的人才团队 

公司的发展壮大离不开优秀人才支撑，通过“总部研发中心建设项目”，为

研发人员提供了一个设备完善、资源丰富的研发平台，不仅能够稳定培养现有的

科研骨干人员，还能够吸引更高水平行业领军人才前来公司开展机器视觉行业前

沿富有挑战性的研发工作。打造一支优质的研发团队，为公司提供源源不断的科

研转化支持。 

（二）项目建设的可行性 

1.国家政策支持行业发展 



 

机器视觉是实现智能制造的关键、核心技术之一，长期以来一直受到国家产

业政策的鼓励和支持，为产业的发展营造了良好的政策环境。 

2.下游应用范围广，行业发展前景良好 

机器视觉让机器拥有了像人一样的视觉功能，甚至，在工业领域，相对人眼

视觉，机器视觉在速度、感光范围、观测精度、环境要求等方面都存在显著优势，

可以在国民经济的各个部门发挥其性能优势。同时，随着人口老龄化和用工成本

上升，包括机器视觉在内的智能制造迎来了历史的发展机遇。 

3.公司拥有一批优质、稳定的客户资源 



 

 “总部研发中心建设项目”不直接产生经济效益，该募投项目的实施将通

过引进一系列先进的研发设备，一批专业的研发人才，集中公司现有研发技术力

量，加大自主研发力度，合理配置研发能力，提高公司的产品研发能力和技术创

新能力，进一步增强公司的竞争力、盈利能力和发展后劲，巩固公司在行业内的

领先地位。 

六、本次变更部分募投项目实施地点的影响及风险提示 

本次变更部分募投项目实施地点



 

独立董事认为：本次变更部分募投项目实施地点是公司根据项目实施的实际

情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公

司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关

法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。 

（四）保荐机构意见 

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为： 

本次变更部分募投项目实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的决

定，项目的实施地点调整符合公司内外部影响因素和实际经营情况，不存在改变

或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更部分募投项目实施地

点事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履

行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。综上，保荐机构

对公司本次变更部分募投项目实施地点事项无异议。 

八、备查文件 

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》；

（一）

《

第 �9�z:“�»�J1\ 十 二；

 ）

《 第；

 

十

 

次会议决议 

对《第 三

�Ã�7���·�&

 

；

�Ã�7���·�&

；《 ；


