
证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-031

广东奥普特科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充

流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金继续

存放募集资金专户管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日分

别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了

《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于

部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。公司

拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“华东研

发及技术服务中心建设项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时拟

将“华东机器产业园建设项目”终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管

理。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况
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（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、

募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一

定的存款利息收入；

（3）“华东研发及技术服务中心建设项目”存在工程施工合同尾款、装修装

饰工程及其他零星工程等款项尚未支付，实际待付款项超过当前预计待支付的项

目金额的部分，公司将以自有资金补足。

3.剩余募集资金使用计划

鉴于“华东研发及技术服务中心建设项目”结项，为最大程度地发挥募集资

金使用效益，满足公司日常生产经营需求，在扣除尚未支付的工程施工合同尾款、

装修装饰工程及其他零星工程等应付未付款项后，公司拟将上述募投项目结项后

剩余募集资金 3,211.84 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以资金转出当

日为准），转入公司一般银行账户永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营

活动。

对于上述募投项目在剩余募集资金转出前已签订合同尚未支付的款项，公司

将按照相关合同的约定继续通过募集资金专户进行支付，待后续尾款支付完毕，

该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的剩余款也将用于永久补

充流动资金，届时公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。募集资金专

户销户完成后，相应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储

四方监管协议》随之终止。

（二）本次终止的募投项目具体情况

1.募集资金使用情况

本次终止的募投项目为“华东机器视觉产业园建设项目”。项目以公司全资

子公司奥普特视觉科技（苏州）有限公司为主体组织实施，总投资 30,659.78

万元，项目原计划建设期 2 年，于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。因本项目

主体建筑造型结构复杂导致建筑工程各项前置许可获取时间晚于预期、前期项目

周边市政配电管网不完善等原因，导致项目整体进度延后。经公司 2023 年第二

次临时股东大会审议通过，本项目预定可使用状态日期由 2023 年 7 月调整至

2025 年 7 月。





样化需求。当前客户需求已从原项目规划的光源、控制器等基础产品，延伸至镜

头、工业相机等更多品类，原项目规划的产能已难以覆盖现有业务需求。

（2）公司产品线的全面拓展推动产能需求升级

伴随下游客户自动化、智能化水平的不断提高，公司为满足客户集成化、一

站式的解决方案需求，产品线已从初期的光源、控制器等核心部件，逐步拓展至

覆盖视觉算法库、智能视觉平台、深度学习（工业 AI）、工业镜头、工业相机、

智能读码器、3D 传感器、一键测量传感器、工业传感器及运动控制产品等全系

列自动化核心软硬件。产品矩阵的完善虽增强了公司市场竞争力，但也使得原项

目单一的产品生产定位与当前多品类、全链条的产品需求产生结构性矛盾。

综上，鉴于下游客户产品需求品类已显著扩展且公司产品线已完成全场景覆

盖的升级，原“华东机器视觉产业园建设项目”的产能规划已无法匹配当前及未

来的业务发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟提前终止该项目。

4.剩余募集资金使用计划

鉴于“华东机器视觉产业园建设项目”终止，在扣除尚未支付的工程施工合

同尾款、装修装饰工程及其他零星工程等应付未付款项后，公司拟将剩余募集资

金 20,226.91 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）继续存

放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。

未来，一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目

可行性分析及论证，在保证投资项目





保荐机构对本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金、

部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。

六、备查文件

（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司部分募投

项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集

资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日
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